



Ronde 1 Vaststellen Plan van Aanpak	september 2020	september 2020	7 oktober 2020
--	-------------------	-------------------	-------------------

Ronde 2 Tussentijds net ophalen	17 november 2020	25 november 2020	2 december 2020
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

>> half december 2020: bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers en stakeholders

Ronde 3 Concept RES 1.0	15 dec 2020 en half jan 2021	23 februari 2021	24 februari 2021	25 februari 2021
----------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

>> half januari en begin februari 2021: bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers en stakeholders

Vaststellen RES 1.0	1 maart - 15 juni 2021 door gemeenteraden, Provinciale Staten, algemene besturen waterschappen
---------------------	---

Indienen RES 1.0	1 juli 2021 Indienen RES 1.0 bij het Nationaal Programma RES
------------------	---

ROLLEN:

Bestuurlijk Intermezzo
 Regiegroep
 Klimaatberaad
 PFO Duurzaamheid

Dagelijks bestuurders van de overheden* en Liander worden bijgepraat en wisselen onderling uit.
 Vertegenwoordigers van de overheden* en Liander nemen besluiten over het doorgeleiden van de voorstellen naar het PFO-D.
 Ambtenaren van de overheden* en Liander bespreken de stukken ter voorbereiding op het PFO-D.
 Dagelijkse bestuurders van de overheden* en Liander nemen besluiten over de voorstellen voor de RES 1.0.

* Overheden

16 gemeenten van de RES-regio Arnhem Nijmegen, 3 waterschappen en provincie Gelderland